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▪ Korte terugblik

▪ Wat is er bereikt ?

▪ Wat is er niet bereikt ?

▪ Tenslotte….

Inhoud



▪ Vóór 2000: iedere beheerder zijn eigen ‘ad-hoc’-
model 

▪ voor ieder probleem en gebiedje een (vaak nieuw) model

▪ we begonnen iedere keer weer opnieuw

▪ discussie over modelconcepten

▪ 2000-2020: ontstaan regionale modelconsortia 
MIPWA, IBRAHYM enz.:

▪ universeel

▪ regionaal

▪ herbruikbaar

▪ consensus over modelconcepten

▪ Vanaf 2020: breed en regionaal gesteunde 
ontwikkeling NHI: 

▪ ieder schaalniveau

▪ gebruik zelfde basisgegevens/modelleren vanuit de data

▪ universele tools en workflows

Hoe het begon…..



Waar we naar toe gaan

Alleen ga 
je sneller,
samen kom

je verder.

Efficiënter

Beter

Consistenter

Modellen worden



Wat hebben we bereikt ?

Een (nagenoeg) complete tool- en databox



▪ Project financieel beheerst, ondanks tegenbvallers: ca. € 4,3 miljoen 
uitgegeven

▪ Uitvoeringsperiode ca. 1,5 jaar uitgelopen om verklaarbare redenen 
vanwege corona en aanbestedingsperikelen

▪ Activiteiten uit programma van wensen uit 2018 vrijwel 1 op 1 
uitgevoerd

▪ Meer dan 100 hydrologen op één of ander wijze betrokken

▪ Producten worden gebruikt !

▪ Genereren activiteiten bij anderen

▪ Onderzoek naar verdere samenwerking consortia

Wat hebben we bereikt ?

Projectmatig binnen de lijntjes mét spin-off



▪ Publiek-private samenwerking

▪ Kennisinstellingen als onderaannemers

▪ Co-creatie in TKI-projecten

▪ Werken binnen community gebruikers, marktpartijen en 
kennisinstellingen ➔ HYDROLIB

▪ Participaties in/opbrengsten uit TKI-trajecten:

▪ Conceptuele verbetering NHI-instrumentarium

▪ Inrichting/bouw RIBASIM-instrumentarium

▪ HYDROLIB

▪ Al voor 3D-grondwatermodellen

▪ Meeliften met andere projecten, b.v. Lumbricus

Wat hebben we bereikt ?

Nieuwe vormen van samenwerking



▪ Het Waterschapshuis pakt B&O NHI op

▪ Afsluiten en beheren B&O-contracten

▪ Invulling B&O cf. beproefde beheersystematiek (BISL)

▪ Webmaster en bemensen Help-desk

▪ Software-kwaliteitstoetsen

▪ Community-building

▪ Overname rol als penvoerder/kassier (van STOWA)

▪ Formeel opdrachtgever en eigenaar producten namens NHI-partijen

▪ Innen bijdragen NHI-partners

▪ Inrichten beheercommissie NHI / hWh

Wat hebben we bereikt ?

Beheer & Onderhoud geregeld !



▪ Middelen voor doorontwikkeling niet gezekerd

▪ Aansluiting met ècht nieuwe technologie nog niet bereikt

▪ Open-source-benadering en organisatie communities wringt

▪ Relatie met waterkwaliteit nog niet afdoende gelegd

▪ Governancestructuur is verbeterd maar (nog) niet optimaal:

▪ Stuurgroep op afstand

▪ Andere rol Programmateam

▪ Aanhaken marktpartijen

▪ Status hWh

Wat hebben we niet bereikt ?



Doel: één gemeenschappelijke hydrologische 
toolbox/database voor alle schaalniveaus 

Wat hebben we niet bereikt ?

Intensieve samenwerking Rijk, regio en kennis-

instellingen. Meer dan 50 betrokken organisaties.

Doel: één gemeenschappelijke hydro-
logische toolbox voor alle schaalniveaus 
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Waar zijn de Gemeenten ?

Waar zijn de Universiteiten ?

Waar is het buitenland ?



▪ Afronding TKI-project RIBASIM en mogelijke doorontwikkeling

▪ Uitwerken nieuw concept voor de onverzadigde zone

▪ Onderzoek toepassing AI op modelresultaten

▪ Mogelijke implementatie samenwerkingsstructuur regionale 
modelconsortia

▪ Uitwerken mogelijke samenwerking op gebied van rekenomgeving

▪ Opstellen agenda lange termijn-ontwikkelagenda en lange termijn-
visie/-strategie (stuurgroep)

▪ Implementatie B&O bij hWh

▪ Invulling geven aan community-building

▪ Investeren in relaties met ‘vergeten’ doelgroepen, met name 
gemeenten en universiteiten

Wat gaat de komende tijd gebeuren ?



▪ NHI is (zowat) klaar ➔ alle overheden (kunnen) werken vanuit 
dezelfde basis

▪ We hebben ècht iets neergezet en op gang gebracht

▪ Bezinning op rol KI’s en markt: concurrentie of samenwerking ?

▪ Toekomst lijkt geborgd, maar is dat wel zo (ontwikkelingen…) ?

▪ Investeren in lange termijn-agenda, community-building en 
‘vergeten’ doelgroepen.

Tenslotte



Droom of werkelijkheid ?

…dan is het goed
(maar het kan altijd beter)



Dank voor jullie aandacht

Meer info: WWW.NHI.NU
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