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De opgave (2021)
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Bij hevige neerslag (forse) afvoer
over straat in delen van het 
centrum

Gemeente Groningen wil de 
Grote Markt herinrichten

(bijna) het hoogste punt van het 
historische centrum

Wens om water vast te houden
of om te leiden
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Verkenning

Planvorming

Uitwerking

Detaillering

Uitvoering



Verkenning (2021)
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Stroombanen analyse: waar
stroomt het water heen

Stroomgebieden per straat(deel) 
gevisualiseerd



Verkenning (2021)
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In scenario’s uitgewerkt hoe 
waterstromen omgeleid of 
tijdelijk geborgen kunnen
worden

Afwegingskader geschetst o.b.v.
Keuzeboom Regenwater
gemeente Groningen
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Planvorming
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Gemeente Groningen heeft
samen met een
stedenbouwkundig bureau een
ontwerp voor de Grote Markt 
opgesteld

Opvallend element: relatief veel
ruimte voor bomen

Boomgroeiplaatsen uitgewerkt
door New Urban Standard

Waterhuishouding door Arcadis



Planvorming
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Stedenbouwkundig plan 
aangevuld met peilenplan

1D/2D model opgesteld voor
gewenste situatie

Doel: 
Water zoveel mogelijk naar noorden
en oosten afvoeren, zo min mogelijk
naar westen

Boomgroeiplaatsen voorzien van 
water
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Uitwerking
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Boomgroeiplaatsen worden
waar mogelijk gevoed door 
water van daken

BGP Noord wordt gevoed door 
water van wegen

Risico op vervuiling

Vullingswijze en hoogteligging
systemen in detail uitgewerkt
(waar nodig met 1D model)
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Waterbalans
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Boomvoorziening
onvoldoende gevuld

Reactie: vergroot
buffer

Maar: zinloos, want 
simpelweg te weinig
aanvoer

Afvoer knijpen helpt
wel!
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Uitvoering
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Afstemming met aannemer over 
fasering en detaillering

Hoogteligging deels aangepast
i.v.m. inzichten aannemer

Ligging en diameters leidingen
aangepast ivm archeologische
vondsten

Ondersteund met 1D en 2D 
modellering



Het resultaat (2024)
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