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ten geleide

In de vorige eeuw is op veel plaatsen gewerkt aan het ‘normaliseren’ 

van beken. Dat betekende vooral het vergroten van de afvoercapaciteit  

en het voorkomen van wateroverlast door beken recht te trekken en 

te bedijken. Nu, een halve eeuw later, ervaren we daarvan ook de na-

delen. De beken voeren het water vaak té snel af, waardoor al kort na 

perioden van overvloedig water weer water moet worden aangevoerd. 

De beken snijden daarbij te diep in het landschap, waardoor de beken 

drainerend werken en het omliggende land verdroogt. 

De veranderde hydrologie heeft ook gevolgen gehad voor landschap-

pelijke en ecologische waarden in het beekdal. Meanders zijn kortge-

sloten, overstromingsvlakten zijn verdwenen en typische beekdalflora 

en -fauna is aangetast.

Water- en terreinbeheerders in beekdalen zijn de laatste jaren zeer 

actief in het herstellen van beken. De ambitie is groot. De in stroom-

gebiedbeheerplannen vastgelegde herstelopgave is alleen te reali-

seren door op een andere, goedkopere manier te werk te gaan én 

door samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden in het 

beekdal.

5

Een van die andere manieren van beekherstel, is die volgens het 

‘Building-With-Nature’ concept. Daarbij wordt niet gestreden tégen 

de natuur, maar mét de natuur. De natuur is hierbij niet alleen de 

bondgenoot van de waterbeheerders, maar ook van de andere beheer-

ders van stad en landschap.

STOWA zet zich in als pleitbezorger voor, en wegbereider van inno-

vaties in het beekdalherstel. STOWA verbindt daarbij belangen en 

partijen. Dit boekje inspireert. Het laat zien dat samenwerken bij het 

herstel van waarden in het beekdal loont en dat het durven toepassen 

van nieuwe technieken daarbij kan leiden tot beter resultaat.

 

joost BuntsMa, 

Directeur STOWA
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In het verleden zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om 

de afvoer van water te versnellen. Hier heeft met name de landbouw 

profijt van gehad. De waterhuishouding op aanliggende landbouw-

gronden verbeterde, de opbrengsten stegen. 

De afgelopen decennia zijn ook de negatieve effecten van dergelijke 

ingrepen goed zichtbaar geworden. Het rechttrekken van beken leidt 

regelmatig tot wateroverlast in benedenstroomse gebieden en tot 

verdroging van landbouw- en natuurgebieden hogerop. Dit zal door 

de effecten van klimaatverandering - hevigere buien enerzijds en lan-

gere droge perioden aan de andere kant - naar verwachting nog ver-

ergeren. Ook is er door de ingrepen veel karakteristieke beekflora en 

-fauna verdwenen. 

Zowel vanuit het oogpunt van de waterbeheersing als vanuit het oog-

punt van de (ecologische) waterkwaliteit is er de verantwoordelijke 

waterschappen veel aan gelegen hier iets aan te doen. Dat gebeurt 

gelukkig ook. Er worden allerlei beekherstelprojecten uitgevoerd. Het 

doel ervan is duidelijk: meer waterberging bovenstrooms, tragere 

waterafvoer en ecologisch herstel. 

de tijd dringt

Over het tempo waarin dat moet gebeuren, heeft Nederland internati-

onaal afspraken gemaakt. Met name binnen de Kaderrichtlijn Water. 

In 2027 moeten we in totaal ca. 5 duizend kilometer hebben hersteld 

en moeten de beken voldoen aan vastgelegde KRW-doelen. Daarvan 

hebben we op dit moment (eind 2014) ongeveer 900 kilometer gereali-

seerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat we 

onze afspraken in dit tempo niet na kunnen komen. 

Bovendien blijkt uit metingen van waterbeheerders dat de ecologi-

sche doelen die vanuit de Kaderrichtlijn Water voor beken zijn opge-

steld, op dit ogenblik bijna nergens worden gehaald. De organismen 

die kenmerkend zijn voor een natuurlijk functionerende beek, met 

een goede waterkwaliteit en goede hydrologische dynamiek, ontbre-

ken. 

het Moet anders, het kan anders!

Het gebrek aan voortgang en effectiviteit bij beekherstel kent verschil-

lende oorzaken, waaronder de gehanteerde aanpak, trage grondver-

werving, weerstand bij bewoners en grondgebruikers en wellicht (te) 

ambitieuze, op te weinig belangen gerichte plannen. Het moet an-

ders, willen de waterschappen de opgaven die er liggen voor beekher-

stel, op tijd realiseren. 

Het goede nieuws is: het kan ook anders! Het kan beter, sneller, en 

mogelijk goedkoper. Hoe? Door bij het herstel meer gebruik te maken 

van natuurlijke beekprocessen, en door meer en beter samen te wer-

ken met andere partijen. Maar ook door het tonen van een gezonde 

portie lef en ondernemingszin. 

9



10

Beekherstel = BouWen Met natuur

In het verleden hebben de waterschappen regelmatig grootschalige in-

grepen gepleegd in beken. Die hebben, blijkt bij monitoring achteraf, 

te vaak maar een beperkt effect gesorteerd. Dankzij belangwekkend 

onderzoek van STOWA en andere partijen naar beken en beekherstel, 

weten we inmiddels dat we via relatief eenvoudige en innovatieve in-

grepen vaak grote effecten kunnen bereiken. Denk aan het inbrengen 

van hout in beken of het inbrengen van zand op bepaalde plekken 

in de beek, waarna deze het zand daar neerlegt waar het van nature 

hoort. Een ander voorbeeld is het gereguleerd toestaan van overstro-

mingen of het periodiek onderhoud inruilen voor toestandsafhanke-

lijk onderhoud.

Het uitgangspunt is dat we de beek zo veel mogelijk zelf het werk 

laten doen en hem de ruimte geven zijn gang te gaan. Dat levert vaak 

bijzondere resultaten op, zoals her en der in Nederland al is te zien. 

Dat is een lonkend perspectief, maar het vereist dat we de teugels 

een beetje moeten durven laten vieren. Want de natuur laat zich wel 

leiden, maar niet dwingen.

Beekherstel = saMen aan de slag

Behalve een natuurlijke aanpak van beekherstel, is er nog iets nodig 

om beeksystemen sneller en beter te kunnen herstellen. Goede 

samenwerking tussen alle betrokken partijen in het hele stroomgebied 

van een beek is een belangrijke voorwaarde voor succes. Overheden, 

burgers, boeren, recreanten, grondeigenaren, natuurbeheerders: 

iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het (her)inrichten van het 

stroomgebied, zodanig dat alle belangen zoveel worden gediend en 

het totaal meer is dan de som der delen. 

Samenwerken betekent: met elkaar keuzes maken. Niet alles kan 

overal. Soms zijn belangen niet verenigbaar op dezelfde plek, daar 

moeten partijen met elkaar durven kiezen. Waar kansen liggen voor 

het combineren van functies, moeten we die optimaal benutten. Met 

elkaar moeten we doelen durven formuleren die het gezamenlijk, 

maatschappelijk belang dienen, in plaats van doelen voor een indi-

vidueel belang.
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de samenwerking behelst concreet:

1	 Inhoudelijke	samenwerking

 Het beeksysteem beter begrijpen, in al zijn facetten. Wat zijn 

leidende processen in het natuurlijke beekdal, wat zijn daarmee 

de fysieke mogelijkheden? Het gaat om het verzamelen en delen 

van kennis en het kweken van begrip voor het stroomgebied. 

Het gaat ook om het zoeken naar nieuwe manieren van herstel, 

door gebruik te maken van natuurlijke processen (Building with 

Nature).

2	 Institutionele	samenwerking

 Afspraken maken over wie wat doet, wie de regie voert, hoe 

de organisatie en de financiering eruitziet. Het kan in nieuwe 

samenwerkingsvormen (bijv. beekverenigingen).

3	 Relationele	samenwerking

 Vertrouwen moet de basis zijn voor de samenwerking. Dat gaat 

niet zomaar, daarvoor is erkenning van elkaar nodig, en tijd. 

Hiervoor moet aandacht zijn in het samenwerkingsproces. 

In deze brochure treft u een aantal aanstekelijke voorbeelden aan van 

nieuwe manieren van beekherstel. Maar ook een interview met Roel 

de Jong, lid van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij is 

een warm pleitbezorger van vernieuwend beekherstel, en legt in het 

interview graag uit waarom.

kokerjuffer



Beekherstel nieuWe 
stijl lonkend 
PersPeCtief

roel de jong
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friesland en beken. het lijkt met elkaar in tegenspraak. Maar ze zijn 

er wel degelijk in het zuidoosten van de provincie, aldus dB-lid roel 

de jong van Wetterskip fryslân. de tjonger, de linde, het konings-

diep. de friese beken hebben door ingrepen in het verleden veel 

van hun allure verloren. en de uitvoering van beekherstel verloopt 

traag, onder meer door stroperige grondverwerving. hoog tijd voor 

een andere aanpak: betere samenwerking én meer effectiviteit zijn 

daarin volgens roel de jong van het wetterskip de sleutelwoorden.

de waterschappen doen volgens roel de Jong het nodige om beeksyste-

men te herstellen. Laat daar geen misverstand over bestaan. maar vol-

gens hem leveren de huidige inspanningen lang niet altijd het gewenste 

resultaat op. en hij voorziet dat waterschappen het met de nu gehan-

teerde aanpak ook niet gaan redden om voor 2027 alle beekdoelen te 

halen: “we leggen met veel geld prachtige nieuwe meanders aan, maar we 

hebben daarbij te weinig oog voor het beeksysteem zelf. Het water moet 

nog steeds keurig binnen het door ons aangelegde nieuwe bakje blijven. 

we plegen daarna vaak intensief onderhoud uit angst dat we anders teveel 

opstuwing en mogelijk wateroverlast krijgen. de verwerving van beno-

digde gronden verloopt stroef. boeren zeggen vaak dat ze geen grond kun-

nen missen, terwijl de werkwijze is gebaseerd op vrijwillige verwerving. 

Ze willen bovendien alleen meewerken als we ze zwart op wit kunnen 

garanderen dat voor hen waterstaatkundig alles bij het oude blijft. de 

herinrichting moet nu gebeuren binnen strikte hydrologische randvoor-

waarden. dat zet een ongelofelijke rem op succesvol beekherstel.”

randVoorWaarden sChePPen

toch is roel de Jong geen onheilsprediker. Integendeel zelfs: “we heb-

ben de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over succesvol beekherstel. 

noem het de building-with-nature variant van beekherstel. Het komt 

erop neer dat je meer bereikt door de randvoorwaarden te scheppen voor 

beekherstel en de beek daarna de tijd geeft om zelf het herstel verder 

vorm te geven. Het gaat om kleine, vaak relatief eenvoudige ingrepen. 

dat levert veel natuurlijkere, robuustere beken op. Het levert beken op 

met grotere ecologische waarden. Het levert ook beken op die veel meer 

bijdragen aan klimaatadaptatie: water wordt langer vastgehouden. dat 

voorkomt droogte bovenstrooms en wateroverlast in de lager gelegen 

delen van het stroomgebied. dat is goed voor boer én natuur. en het 

zorgt ervoor dat de grenzen waarop hydrologische belangen conflicteren 

veel diffuser worden.”

13

We heBBen de 
afgeloPen jaren Veel 
kennis oPgedaan oVer 
suCCesVol Beekherstel
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oBstakels

dat klink veelbelovend. de vraag dringt zich op waarom het al niet veel 

vaker gebeurt. roel de Jong: “een belangrijk obstakel daarbij zijn wij, de 

waterschappen, zelf. we zijn gewend het water altijd te willen beheer-

sen. dat moet je los durven laten. Het tweede, ermee samenhangende 

obstakel is dat deze vorm van beekherstel meer onzekerheden met zich 

mee brengt. de natuur laat zich nu eenmaal niet dwingen, wel sturen. 

die onzekerheden moeten we expliciet maken, met alle betrokken par-

tijen bespreken en gezamenlijk afspreken hoeveel onzekerheid we met 

elkaar accepteren.” 

dat brengt hem direct op een derde, belangrijk punt: de samenwerking 

met andere partijen. “de ervaring met nieuwe vormen van beekherstel 

tot nu toe is dat het succes ervan nauw samenhangt met de vraag in 

hoeverre je alle betrokken partijen meeneemt in het proces. een goed 

beekherstelplan is een plan waar alle partijen voordeel bij hebben: land-

bouw, recreatie en natuur. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen 

wat te halen valt in deze nieuwe vorm van beekherstel. als je het maar 

met elkaar doet. boeren zullen dan veel meer genegen zijn gronden over 

te doen aan het waterschap. en dat is belangrijk. want je kunt nog zo’n 

mooie filosofie hebben, zonder grond kom je nergens.”

systeeMherstel

als je deze weg op gaat, maak je een bewuste keuze voor het herstel 

van ecologische processen, niet voor het behoud van specifieke soor-

de WatersChaPPen 
kunnen dit niet alleen, 

We Moeten het saMen 
Met anderen doen



ten, aldus de Jong. dat vereist volgens hem een beetje bestuurlijke lef: 

“Het kan betekenen dat bepaalde natuurwaarden op specifieke plekken 

in of langs een beek (tijdelijk) verdwijnen, maar tegelijkertijd dat er 

elders meer nieuwe plekken ontstaan en het systeem als geheel veel 

meer ecologische waarde krijgt. we merken dat ons huidige soorten-

beleid ons daarbij in de weg zit. Je wilt bijvoorbeeld graag een oude 

meander aantakken op een beek, maar we doen dat niet uit angst dat 

de Groene Glazenmaker, een rodelijstsoort libelle, ter plaatse verdwijnt. 

of je moet ergens enorme inspanningen plegen om te zorgen dat en-

kele beekprikken geen schade ondervinden van de ingrepen die je wilt 

plegen. systeemkeuze betekent dat je dingen in een breder perspectief 

bekijkt.”

tot slot benadrukt roel de Jong nog één keer het belang van samenwer-

king. “de waterschappen kunnen dit niet alleen, we moeten het samen 

met anderen doen. en we moeten het willen. dat lijkt me een prachtige 

uitdaging voor de komende jaren.”
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de natuur laat 
ziCh nu eenMaal niet 
dWingen, Wel sturen

zoetwatervlokreeft
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De Graafse Raam - bovenstrooms de Lage Raam genaamd - is de be-

langrijkste afwaterende beek van Noordoost-Brabant. De beek mondt 

bij Grave uit in de Maas. De Hooge Raam is een zijbeek van de Graafse 

Raam. Beide beken ontspringen op de Peelhorst. 

De Graafse Raam is een traagstromende beek met weinig verval (0,3m/

km). De Hooge Raam is een snelstromende beek van zo’n vijf kilome-

ter lang, die voor Brabantse begrippen een groot hoogteverschil (2m/

km) overbrugt. Beide beken zijn in het verleden verbreed en verdiept. 

Ook zijn er stuwen aangelegd. De Hooge Raam heeft nog grotendeels 

haar oorspronkelijke ligging, maar is sterk veranderd door verdie-

ping, het aanleggen van stuwen en het vastleggen van de oevers. 

Het brongebied van Hooge Raam en Lage Raam ligt hoofdzakelijk 

in (intensief) landbouwgebied. De Hooge Raam stroomt grotendeels 

door natuurgebied (Ecologische Hoofdstructuur, EHS), met nog enke-

le landbouwgronden. De Lage Raam stroomt afwisselend door natuur 

(EHS), landbouwgebied en stedelijk gebied. 

de oPgaVe

De Hooge en Lage Raam voldoen niet aan de gestelde ecologische 

doelen, met als streefbeeld een laaglandbeek. Oorzaken daarvan zijn 

onder meer het feit dat ze verbreed en gestuwd zijn, en minimale 

variatie hebben in beekbodem en oevers. Maar ook het ontbreken van 

bomen op de oevers, grote afvoerdynamiek, vismigratieknelpunten 

en te hoge nutriëntengehalten. Hierdoor ontbreekt typische beekna-

tuur, zoals stromingsminnende vissen en macrofauna.

De opgave was het realiseren van de afgesproken ecologische doelen 

(KRW). Concreet: een snelstromende laaglandbeek voor de Hooge Raam 

en een langzaamstromende middenloop voor de Lage Raam. Tegelijker-

tijd wilde het waterschap met het beekherstel bijdragen aan verdrogings-

bestrijding in de Ecologische Hoofdstructuur waar de beken onderdeel 

van uitmaken. De Hooge Raam ligt in een ‘natte natuurparel’ van de 

EHS, waar bepaalde natuurbeheertypen gerealiseerd dienen te worden. 

Daarvoor is een voldoende ecologische waterkwaliteit van de beek nodig. 

Dit gebied heeft dan ook prioriteit. Een ander belangrijk doel is de water-

overlast benedenstrooms in het beeksysteem verminderen door water-

berging te creëren langs de Graafse Raam (stedelijk gebied, NBW-opgave).

uitgeVoerde Maatregelen & resultaten

In de bovenloop van de Hooge Raam heeft het waterschap in de perio-

de 2010-2011 een beekherstelproject uitgevoerd waarbij er een nieuwe 

loop is gegraven die zelf mag gaan meanderen. Kortom: een minder 

sturende, meer initiërende aanpak. De beek moet het zelf gaan doen.  

In de Lage Raam is het beheer en onderhoud sinds 1998 flink geëx-

tensiveerd. Bepaalde delen zijn zelfs 10 tot 15 jaar niet gemaaid. Mo-

menteel wordt er jaarlijks een kleine stroombaan gemaaid, om lokale 

wateroverlast te voorkomen.
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CoMMuniCatie

De communicatie met de omgeving over het experimentele beekher-

stelproject de Hooge Raam betrof een reguliere inspraakprocedure. 

Tijdens, maar vooral na de uitvoering van het project in de Hooge 

Raam is regelmatig overleg geweest tussen ecoloog en beheerder over 

het (nalaten van) onderhoud.

Het extensiveren van het onderhoud van de Lage Raam 15 jaar geleden 

is nooit breed gecommuniceerd. Enkele situaties van lokale waterover-

last hebben de afgelopen jaren wel geleid tot reacties van met name 

agrariërs over in hun ogen achterstallig onderhoud van de Lage Raam. 

Het onderhoud is daarop geïntensiveerd (maar nog steeds extensief). 

Voor de Lage Raam is een beheerteam ingesteld waarbij beheerder, 

hydroloog en ecoloog jaarlijks in een veldbezoek bespreken welk 

onderhoud nodig is. Inmiddels is een gebiedsproces gestart waarin 

het waterschap gezamenlijk met de streek bekijkt hoe natuurdoelen 

en andere doelen in het stroomgebied gecombineerd gerealiseerd 

kunnen worden. 

Wat heeft het WatersChaP geleerd? 

Een belangrijke les die het waterschap heeft getrokken is dat je bij een 

Building-With-Natureachtige aanpak van beekherstel voldoende ver-

antwoording moet afleggen aan de omgeving. Met name in gebieden 

waar mogelijk wateroverlast speelt, is de communicatie met de streek 

misschien wel belangrijker dan het plan zelf. 

en verder

• Durf een experiment aan te gaan, leer ervan en vertel erover!

• Breng theorie en praktijk dicht bij elkaar.

• Extensief onderhoud leidt tot waardevollere (water)natuur.

• Succes hangt mede af van beheerders die durven en willen.

• Een beheerteam werkt!

• Natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. 

• De invloed van vegetatie is belangrijker in de ontwikkeling van 

een beek dan morfologische processen. We verwachten te veel van 

stroming.

• Er is meer aandacht nodig voor de aansluiting van een hersteld 

beektraject op de beneden- en bovenstroomse trajecten.

• We hebben meer tools en ervaring nodig om risicogestuurd te 

kunnen beheren (maaionderhoud).

• Stop ten minste evenveel tijd in de uitvoering en het beheer 

erna, als in de planvorming vooraf. Maak niet alleen een 

inrichtingsplan, maar ook een onderhouds- of herstelplan.
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Meer inforMatie 

mirja Kits 

waterschap aa en maas

073 61 56 771  |  mkits@aaenmaas.nl



“de nieuw gegraven bovenloop van de Hooge raam mocht zelf gaan 

meanderen. dat leek in het begin te gebeuren, maar na anderhalf jaar 

stagneerde het proces. onderzoek wees uit dat dit te maken had met een 

gebrek aan stroomkracht: een combinatie van afvoer en hellingshoek. 

bovendien heb je een beetje makkelijk erodeerbare bodem nodig, zoals 

fijn zand. Kortom: stroomkracht is een belangrijke voorwaarde voor het 

op gang brengen en houden van meandering. 

bij de Lage raam heeft het waterschap het onderhoud flink geëxtensi-

veerd. dat was mogelijk omdat de beek enorm overgedimensioneerd was 

voor de waterafvoer. bovendien leende het aangrenzende gebied zich er 

goed voor, omdat er langs de beek op diverse plekken natuurontwikke-

ling had plaatsgevonden. Het resultaat is dat de beek is gaan verlanden 

en een heel grillig verloop heeft gekregen. er is een soortenrijke macro-

fauna ontstaan en de bever is er gesignaleerd. 

Je kunt hierbij overigens niet spreken van een echt herstelproject, veel 

meer van een herstelproces waarin de beek zich langzaam ontwikkelt 

in een bepaalde richting. Het is heel belangrijk de omgeving mee te 

nemen in dat proces: wat staat het waterschap voor ogen? wat gebeurt 

er en hoe gaan we om met onzekerheden? Ik denk dat we dat te wei-

nig hebben gedaan. Goede communicatie is net zo belangrijk voor het 

slagen van zo’n herstelproces als een goed plan. en misschien nog wel 

belangrijker.”

adViseur eCologie Mirja kits

goede CoMMuniCatie 
is net zo Belangrijk als 

een goed Plan
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herstel Van 
de hierdense Beek

WatersChaP Vallei en VeluWe
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De Hierdense Beek is een laaglandbeek op de noordelijke Veluwe. Het 

stroomgebied bestaat uit een hoofdbeek met 21 zijbeken. De boven-

loop ligt in de agrarische enclave Uddel-Elspeet. De beek stroomt na 

18 kilometer uit in het Veluwemeer. 

Het bovenste deel van het stroomgebied ligt op een ondoorlatende 

kleilaag die lokaal twee tot 25 meter onder het maaiveld ligt. In het 

Leuvenumse bos langs de middenloop infiltreert de beek, omdat de 

kleilaag daar ontbreekt. Door de afdichtende laag in het brongebied 

reageert de beek snel op regenval. Het verhang is met ca. 1,3 m/km vrij 

groot voor een laaglandbeek.

de oPgaVe

De Hierdense beek voldoet niet aan Europese en provinciale doelstel-

lingen. Er is sprake van verdroging van de natte landnatuur in het 

beekdal. Oorzaken hiervan zijn onder meer een te diep ingesneden, 

structuurarme, plaatselijk rechte bedding, met soms beschoeide oe-

vers. Ook is er sprake van een te grote afvoerdynamiek (door snelle 

ontwatering van landbouwgebied en toename van verhard oppervlak, 

normalisatie en overstorten). Andere knelpunten zijn te weinig en te 

kleine inundatiezones, beperkte vismigratiemogelijkheden, intensief 

maaionderhoud en hoge nutriëntengehalten. 

De belangrijkste opgaven voor de Hierdense Beek zijn:

• realiseren van de gestelde KRW-doelen;

• bijdragen aan de verdrogingsbestrijding;

• bijdragen aan de instandhouding van Natura 2000-gebied; 

• bijdragen aan de provinciale doelstelling voor het ‘Hoogste 

Ecologisch Niveau’ (HEN);

• bijdragen aan het verminderen van wateroverlast boven- en 

benedenstrooms in het beeksysteem, door het vergroten van het 

oppervlak aan overstromingsgebied in het beekdal (NBW-opgave);

• bijdragen aan de Ecologische Verbindingszone Hierdense Poort.

uitgeVoerde Maatregelen & resultaten

In mei 2013 startte het waterschap met het uitvoeren van een groot 

aantal maatregelen over een lengte van bijna acht kilometer, zoals 

zandsuppletie (2.500 kuub) en het inbrengen van tachtig houtpakket-

ten in de beek. Door gebruik te maken van erosie en sedimentatiepro-

cessen wordt het zand naar de gewenste plekken getransporteerd. Het 

doel van het vasthouden van het zand is verondieping om hiermee 

het herstel van de relatie tussen beek en beekdal mogelijk te maken. 

De houtpakketten zorgen voor sedimentatie van het zand en ook voor 

meer stromings- en structuurvariatie. 

Het waterschap dempt genormaliseerde diepe lopen en koppelt drie 

oude meanders aan, versterkt het natuurlijke bronsysteem door 

het dempen van een spreng en zorgt voor een betere benutting van 

natuurlijke laagtes als inundatiegebieden bij hevige regenval, met 

name om wateroverlast tegen te gaan. Het beheer en onderhoud 
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wordt minder intensief om flora en fauna meer kans te geven tot ont-

wikkeling te komen. 

CoMMuniCatie

Communicatie, zowel intern als met de omgeving, heeft een belang-

rijke plaats ingenomen in het project. Het waterschap heeft een com-

municatieplan opgesteld waarbij alle belanghebbenden in kaart zijn 

gebracht. Ook zijn kansen en risico’s verkend, zoals het goed meene-

men van de provincie in het proces, het optimaliseren van de doel-

realisatie door samenwerking van het waterschap met Natuurmonu-

menten en overlast voor omwonenden. De gevolgde strategie bestaat 

uit tijdig informeren en communiceren en korte lijnen met grondei-

genaren. 

Wat heeft het WatersChaP geleerd?

• Doe, durf fouten te maken en leer. Maak de stappen klein, heb 

geduld en laat de processen hun werk doen.

• Zorg voor een praktische monitoring, die door de beheerder 

zelf uitgevoerd kan worden. Monitoring is de vinger aan de 

pols, waardoor tussentijds bijgestuurd kan worden. Bereid de 

monitoring ruim van te voren voor, zodat een goede nulsituatie 

kan worden bepaald.

• Besteed tijd aan de zorgen van de omgeving, bestuur en collega’s. 

• Accepteer tijdelijke, minder gewenste situaties (zoals trajecten met 

weinig stroming of tijdelijke migratiebarrières).

• Ga positief om met conflicterende omgevingsfuncties, denk in 

kansen en verbind.

• Innoveer verder en ga op zoek naar nieuwe verdienmodellen en 

samenwerkingsvormen. 

• Betrek de beheerder bij het project. Dit is cruciaal voor het 

verder brengen en laten slagen van vernieuwende vormen van 

beekherstel.

• Heb geduld: de morfologische en ecologische beekprocessen 

spelen op een grote tijdschaal.
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rob van de braak

waterschap vallei en veluwe

06 542 777 38  |  rvandebraak@vallei-veluwe.nl



“deze vernieuwende vorm van beekherstel vereist lef. soms moet je 

dingen doen waar je geen 100 procent hydraulische onderbouwing bij 

hebt. voor het inbrengen van hout of zand in een dergelijk dynamisch 

beeksysteem zijn nu eenmaal geen kant-en-klare modelleringsuitgangs-

punten. Het gaat om logische keuzes die je samen met een beheerder, 

hydroloog, ecoloog en geomorfoloog neemt. en vergeet hierbij niet dat 

veel rekenmodellen minder zekerheid bieden dan we denken, juist omdat 

we daarbij vaak veel aannames doen. maar eerlijk is eerlijk: we hebben 

bij de Hierdense beek fysiek veel ruimte tot onze beschikking om even-

tuele risico’s op natschade af te dekken en een beekdalbrede benadering 

te kiezen. dat is heel fijn, want het geeft ruimte om te experimenteren 

en te leren. 

de factor tijd is heel belangrijk in dit soort beekherstelprocessen. buil-

ding with nature is feitelijk een vorm van ontwikkelingsbeheer. Je denkt 

vooraf goed na over de door jou gewenste ecologische en gemorfolo-

gische ontwikkelingen in de tijd. Je geeft het systeem vervolgens met 

betrekkelijk eenvoudige middelen steeds een klein zetje in hopelijk de 

goede richting. dan kijk je na een tijdje wat er gebeurt en op basis 

daarvan ga je verder. beekherstel nieuwe stijl is vooral het loslaten van 

maakbaarheidsprincipes, een kwestie van geduld, en accepteren dat de 

natuur zelf het werk doet.” 

ProjeCtleider roB Van de Braak

Beekherstel nieuWe 
stijl is een kWestie 
Van geduld heBBen
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Water het Bos 
insturen: herstel 
Van de koffiegoot

WatersChaP rijn en ijssel
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De Koffiegoot ontspringt aan de zuidwestkant van het Haaksber-

gerveen (ca. 15 km ten zuiden van Enschede) en watert af naar de 

Berkel. Het is een smalle watergang, ooit gegraven om moerasjes 

te ontwateren. De Koffiegoot is in de zomer afvoerloos en valt zelfs 

grotendeels droog. Na hevige neerslag kunnen er echter flinke pie-

ken optreden.

de oPgaVe

In 2006 heeft Waterschap Rijn en IJssel de Koffiegoot over een lengte 

van vier kilometer heringericht. De belangrijkste opgave was om be-

nedenstroomse landbouwpercelen te vrijwaren van inundatie. Daar-

naast had Staatsbosbeheer de wens om aan de flanken van de afvoer-

loze laagtes de kweldruk te herstellen om zo condities te scheppen 

voor bijzondere flora.

uitgeVoerde Maatregelen & resultaten

Bij de herinrichting heeft het waterschap bospercelen op ingesloten 

laagtes, de voormalige moerasjes, ingezet als waterberging, om water-

overlast benedenstrooms te verminderen. De watergang is waar no-

dig omgeleid naar deze laagtes en daar wordt het water letterlijk het 

bos ingestuurd. Verder benedenstrooms loopt het water vanuit deze 

laagtes, weer door in een (herkenbare) watergang. De afvoer vanuit 

de laagtes wordt via een aangelegde kleine kade en een kleine duiker 

gereguleerd. 

Overstromingen van landbouwgronden zijn sinds de herinrichting 

niet meer voorgekomen. Ecologische successen beginnen zich af te 

tekenen. Op diverse plaatsen duiken weer bijzondere plantensoorten 

op zoals Klein glidkruid, Heidekartelblad en Moerashertshooi. Het 

‘bomenkerkhof’ (zie onder) begint zich langzaam te ontwikkelen tot 

een berkenbroekbos.
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CoMMuniCatie Met oMgeVing

Met eigenaren en omwonenden zijn de plannen voor uitvoering be-

sproken. Daarbij is de afspraak gemaakt dat het waterschap zou in-

grijpen zodra er, naar het oordeel van de betrokkenen, sprake zou 

zijn van wateroverlast. Tijdens het project heeft het waterschap onvol-

doende stil gestaan bij de (tijdelijke) gevolgen voor de in de laagtes ge-

legen bossen. Een van de aangetakte bossen bestond uit sparren. Deze 

stierven in een mum van tijd geheel af door de hoge waterstanden. 

Dit tot afgrijzen van een naburige bewoner en voormalig eigenaar van 

het sparrenbos.
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Het waterschap bleef na afloop van het project verantwoordelijk voor 

het beheer, maar het onderhoud ligt sindsdien grotendeels bij Staats-

bosbeheer. Het grootste deel van het heringerichte traject wordt in 

het geheel niet meer onderhouden.

Wat heeft het WatersChaP geleerd?

Een innovatief beekherstelproject als dit, waarbij je voor een deel van 

het traject het water zijn eigen gang laat gaan, vereist lef en enthou-

siasme bij de eigen medewerkers en die van andere betrokken par-

tijen. In dit geval Staatsbosbeheer. Beide waren in dit project ruim 

voorhanden. 

Iedereen was na uitvoering verrast door de dramatische ontwikke-

lingen in het sparrenbos. Met de kennis van nu had het waterschap 

vooraf beter na moeten denken over de mogelijke gevolgen van de 

plannen en hierover duidelijk moeten communiceren. Dit had pijn-

lijke verrassingen bij omwonenden kunnen voorkomen.

Meer inforMatie 

arie Koster

waterschap rijn en IJssel

06 536 584 39  |  a.koster@wrij.nl
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“timing is heel belangrijk bij het welslagen van zo’n project. Het plan 

is uitgevoerd in 2006, maar al in 2000 voerden we een verkenning uit 

in het gebied. de grondeigenaren hadden net een ruilverkaveling achter 

de rug, waar ze helemaal niet blij mee waren. als direct daarna de vol-

gende overheid op de stoep staat, maak je weinig kans. we hadden nog 

helemaal geen plan of niks, maar we stuitten op enorm veel wantrouwen. 

mensen zeiden: jullie hebben toch al een plan in je hoofd. en dat terwijl 

we echt iets aan hun problemen wilden doen. toen hebben we de zaak 

een paar jaar laten rusten. In 2006 waren de geesten er wel rijp voor. de 

grondeigenaren zijn nu heel tevreden.

we hebben in dit project ook geleerd dat het belangrijk is dat je alle 

betrokkenen een goed eindbeeld schetst: hoe ziet het gebied er nu uit 

en wat gaat er veranderen? een bewoner had voor dit project drie hectare 

naaldbos verkocht aan staatsbosbeheer, in de verwachting: die zorgen 

goed voor mijn naaldbos. dankzij die verkoop konden we dit project 

uitvoeren. door de vernatting stierven al snel de wortels af van de bo-

men en na een storm lagen ze ineens allemaal om. de bewoner was - op 

z’n zachtst gezegd - niet blij met dat bomenkerkhof. we zijn er eerlijk 

voor uitgekomen: we hadden u beter moeten voorlichten. de volgende 

keer nemen we mensen mee naar plekken waar een soortgelijk project is 

uitgevoerd. dan kunnen ze met eigen ogen zien wat het gaat worden.” 

ProjeCtleider koffiegoot arie koster

tiMing is heel 
Belangrijk 
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ontWikkeling
Van een 
houtWalBeek 
in noord-BraBant

WatersChaP BraBantse delta

28



De Bijloop doorkruist de landgoederen De Pannenhoef en De Vloei-

wijde, ten noorden van Rijsbergen. De beek mondt uit in de Aa of 

Weerijs, aan de zuidwestkant van Breda. De afvoer varieert van enkele 

liters (in de zomer) tot zo’n 1,5 kuub per seconde (jaarlijkse piekaf-

voer). Er is geen sprake van droogval. Het verhang is ongeveer 50 cen-

timeter per kilometer.

de oPgaVe

De landinrichting Weerijs vormde de directe aanleiding voor het aan-

brengen van oeverbeplanting langs beide zijden van de Bijloop, eind 

jaren tachtig. Dit gebeurde over een lengte van 500 meter. De twee-

zijdige oeverbeplanting bevindt zich op landgoed De Vloeiweide van 

Het Brabants Landschap. 

Doel van het project was het nagaan van de mogelijkheden en risi-

co’s van beekbegeleidende beplanting in Brabant. Via monitoring is 

de ontwikkeling gevolgd van beplanting en zijn de effecten op oever, 

ecologie en waterkwaliteit in beeld gebracht.

 

Bij aanvang van de proef hebben de terreineigenaar, het waterschap 

en onderzoekers gezamenlijk afspraken gemaakt over (handmatig) 

onderhoud, toezicht, mogelijke effecten van de oeverbegroeiing en 

hydrologische onzekerheden, zoals het risico van opstuwing. 

uitgeVoerde Maatregelen & resultaten

De bodem en de bodembreedte van de Bijloop zijn tijdens het aan-

brengen van de beplanting intact gelaten. Het profiel is vergraven tot 

een helling van 1:1,5 en vervolgens ingeplant met zwarte els. Vanaf de 

insteek tot aan de afrastering is een cluster aangeplant van zwarte els, 

zomereik, hazelaar, lijsterbes, sleedoorn, es en vuilboom. Door het ge-

bruik van diverse soorten is inzicht verkregen in de geschiktheid van 

de bomen als beekbegeleidende beplanting.

De Bijloop heeft zich in een periode van 25 jaar kunnen ontwikke-

len tot een zogenoemde houtwalbeek. Er is ervaring opgedaan met 

de aanleg en de langetermijneffecten van oeverbeplanting van beken. 

Nu de beplanting is volgroeid, zijn de onderhoudskosten gedaald 

door het verdwijnen van de plantengroei en een betere oeverstabili-

teit. Ook is de zuurstofhuishouding verbeterd en is er sprake van een 

toename van karakteristieke beekbiotopen.

Door de beschaduwing is in de beek een meer stabiele zuurstofhuis-

houding ontstaan. Er is minder afspoeling van nutriënten naar de 

beek. De diversiteit van de macrofauna is afgenomen, maar het aan-

tal specifieke macrofaunasoorten is toegenomen. Het gaat hier om 

waardevolle soorten die zich onder andere voeden met blad, de zoge-

noemde knippers.
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Wat heeft het WatersChaP geleerd?

De stroomsnelheid en afvoerdynamiek zijn belangrijke factoren voor 

het succes van beekbegeleidende beplanting. Oeverbeplanting kan 

leiden tot afvoerbeperking door opstuwing, bijvoorbeeld door omge-

vallen bomen. Om de kans op wateroverlast, met eventueel bijbeho-

rende schadeclaims te verkleinen, is preventief toezicht bij extreme 

weer- en afvoersituaties wenselijk. De combinatie van een lage stroom-

snelheid en bladval kan leiden tot slibophoping, maar deze effecten 

zullen bij voldoende dynamiek in de afvoer nauwelijks optreden. Een 

houtwalbeek functioneert optimaal in het boven- en middenstroomse 

deel van een beektraject, bij hogere stroomsnelheid. 

Bij slechte groei van de beplanting en/of de onderbegroeiing bestaat 

de kans op instabiele oevers. 

Wat betreft de vegetatie: na twee jaar was de beek onderhoudsvrij. 

Na vier jaar werd de vegetatiegroei geremd door de schaduw van de 

bomen. In de beginfase was er nog een grote differentiatie aan krui-

den, na enkele jaren was deze verdwenen. Na vijf à zes jaar was de 

oeverbeplanting gesloten. Vooral de aangeplante zwarte els en haze-

laar bleken zeer geschikt voor de houtwalbeek, vanwege hun snelle 

groei. Zwarte els is goed bestand tegen natte omstandigheden. Eik en 

hazelaar groeien goed op de drogere delen, maar hebben wel een ne-

gatief effect op de ondergroei. Es zal op arme zandgrond alleen goed 

groeien met bemesting. Dit is ongewenst in verband met mogelijke 

uitspoeling.

De eerste vijf jaar na aanleg van de oeverbeplanting was intensief 

handmatig onderhoud noodzakelijk. Daarna nam de intensiviteit af. 

Na ongeveer acht jaar bleek het aantal te besteden mensuren gelijk 

aan dat van traditioneel maaibeheer. Gedurende de proef zijn de oe-

vers van de Bijloop stabiel gebleven. 
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“In brabant zijn net als in de rest van het land in de vorige eeuw veel 

beken rechtgetrokken. daarbij is vaak ook oeverbeplanting gesneuveld. 

dat is efficiënt, zo redeneerde men in die tijd. maar in de jaren tachtig 

begonnen we met elkaar in te zien dat we daarmee ook een aantal land-

schaps- en ecologische waarden hadden verloren. door het terugbrengen 

van de oeverbeplanting langs een deel van de bijloop, konden we hier 

iets aan doen. we konden min of meer ongestraft experimenteren, omdat 

de beek ter plekke door een natuurgebied van brabants Landschap liep. 

dankzij de oeverbeplanting is de beek 25 jaar na dato als geheel veel 

diverser en aantrekkelijker geworden. 

eén van de dingen die we hebben geleerd is dat beekherstel nieuwe 

stijl een kwestie is van de lange adem. Het duurde na het aanbrengen 

van de beplanting wel een jaar of acht voordat de beek weer volledig 

beschaduwd was. Je moet na het uitvoeren van de werkzaamheden ook 

goed de vinger aan de pols houden, omdat je vooraf niet precies weet 

hoe de ecologische ontwikkeling naderhand uitpakt en of de beek in de 

nieuwe situatie wel voldoende water kan blijven afvoeren. dat kost tijd. 

Ik zou het de volgende keer wellicht in kleinere stapjes doen, zodat je 

naderhand nog iets makkelijker kunt bijsturen.”

Martin staMhuis

goed de Vinger 
aan de Pols houden
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Beekherstel 
tongelreeP 
in aalst-Waalre

WatersChaP de doMMel
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De Tongelreep is een zijtak van de Dommel. De beek, die in België 

bij Neerpelt ontspringt, stroomt via Valkenswaard en het dorpje Aalst 

naar Eindhoven en komt daar met de Dommel samen. De beek is in de 

jaren zestig van de vorige eeuw vrijwel geheel gekanaliseerd om snel 

af te wateren voor de landbouw. Door deze snelle afvoer is het gebied 

verdroogd en was er geen sprake meer van een natuurlijke stroming 

in de beek. Dit heeft mede met de verslechtering van de waterkwali-

teit in de jaren vijftig, zestig en zeventig gezorgd voor een slecht func-

tionerend beeksysteem. Waterschap De Dommel werkt sinds 1994 in 

fases aan het herstel van de Tongelreep. Tegenwoordig heeft de beek 

weer een veel natuurlijker verloop dan enkele decennia geleden. 

de oPgaVe

Hoe realiseer je beekherstel in stedelijk gebied, waar maar zeer wei-

nig ruimte is? Dat was de belangrijkste opgave voor Waterschap de 

Dommel bij het herstel van de Tongelreep in Aalst. Begin 2010 startte 

de uitvoering.

uitgeVoerde Maatregelen en resultaten

Het waterschap heeft de beperkte ruimte optimaal proberen te benut-

ten. Er zijn enkele meanders aangelegd, waardoor de beek langer is 

geworden en meer variatie in stroming is ontstaan. Waar de ruimte er 

niet was, heeft het waterschap in de beek houtpakketten en grindbed-

den aangebracht. Het doel ervan was meer variëteit aan te brengen in 

stroomsnelheid, diepte, breedte en substraat om daarmee de beekeco-

logie te verbeteren. De grindbanken werden speciaal aangebracht als 

paaiplek voor doelvissoorten Serpeling, Kopvoorn en in de toekomst 

ook Beek- en mogelijk Rivierprik.

Dankzij de maatregelen heeft de Tongelreep ter plekke niet alleen 

zijn natuurlijke karakter teruggekregen, maar is ook de kwaliteit 

van het water en de omgeving verbeterd. Van een aantal van de 

grindbanken zijn macrofaunamonsters verzameld en larven van de 

kokerjuffer Goera	pilosa waargenomen, die zijn kokertje maakt van 

grinddeeltjes. Ook zijn de larven van het Behaard beekschrijvertje 

al waargenomen.

Het waterschap en Alterra gaan de ontwikkelingen in de beek nauw-

lettend volgen. Vragen die het waterschap nog heeft omtrent de in-

breng van grind zijn: 

1  Wat zijn de effecten van het inbrengen van houtpakketten 

op morfologie en ecologie (macrofauna, vis) en specifiek voor 

Vlottende waterranonkel als aanhechtplek?

2  Zijn de grindbanken goed aangelegd als paaiplek en functioneren 

ze als paaiplek? 

3  Wat is de ideale dichtheid, locatie en vorm van de grindbanken en 

houtpakketten en hoeveel moeten we erin leggen om ecologische 

winst te behalen?

4  Wat is de dynamiek in stroming en wat is de stabiliteit van de 

habitats in de tijd?
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CoMMuniCatie

Het waterschap heeft intern over dit project gecommuniceerd. Er 

is ook over gecommuniceerd met gemeenten en bewoners langs de 

beek. Bij visstandonderzoek en afvissing van oude beekdelen is de vis-

rechthebbende (Dommelvisrecht) geïnformeerd.

Wat heeft het WatersChaP geleerd?

Door het aanleggen van een voorde met grind (zie interview), een 

oude doorwaadbare plek in een beek, creëer je goede omstandig-

heden voor het herstel van de beekecologie. Je kunt cultuurhistorie 

op die manier combineren met beekherstel.

 

Belangrijk aandachtspunt is het gebruik van het juiste soort grind. 

Gebruik rolrondgrind van een diameter van ongeveer twee tot vijf 

centimeter. Het moet worden neergelegd op een harde bodem, anders 

zakt het door de bodem heen en heb je er nog geen profijt van.

 

Het is natuurlijk altijd beter om het systeem zodanig te herstellen dat 

grind van nature vrijspoelt. De vraag is: hoe ver moet je gaan? Naast 

het aanleggen van kunstmatige vispassages ook op kunstmatige ma-

nier paaiplekken voor vissen?
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te nemen beperkt is. Het aanleggen van grindbedden kon wel. daarmee 

wilden we ter plekke de stroming vergroten en paaiplekken creëren voor 

typische beekvissoorten als de beekprik. 

Ik werd voor de aanleg van grindbedden op het idee gebracht door resul-

taten van beekherstel in de drentse aa. daar zijn voorden aangelegd met 

grind. dit zijn doorwaadbare plekken in een beek, zodat met machines 

aangrenzende graslanden kunnen worden bereikt. uitgerekend op die 

plekken werden paaiende rivierprikken waargenomen. dat komt omdat 

je daarmee op kunstmatige manier plekken creëert in de beek waar het 

water - door een ophoping van stenen of hout - van een ondiepe plek 

naar een diepe plek stroomt. Hierbij ontstaat turbulentie. de hierdoor 

ontstane diepe poelen zijn vooral van belang omdat deze het voortplan-

tingsbiotoop zijn van veel stromingsminnende vissen zoals de serpeling, 

Kopvoorn en de beekprik. ook libellen als de beekrombout en Gewone 

bronlibel hebben er profijt van, omdat verder benedenstrooms vaak 

zand- en detritusbanken afgezet worden die weer het biotoop vormen 

van de larven van deze libellen.

we zien bij de grindbedden bijzondere macrofauna, zoals kokerjuffers 

die kokertjes van grinddeeltjes maken. de beekprik hebben we nog niet 

gesignaleerd, maar dat is in mijn ogen een kwestie van tijd. Ze komen 

eraan! we weten nu dat het aanbrengen van grindbedden een succesvolle 

maatregel kan zijn, en waar en hoe je ze het best kunt plaatsen. maar 

het is goed als we nog meer onderzoek doen om de effectiviteit van de 

maatregel beter te onderbouwen en verder te vergroten. 

Mark sCheePens

aanBrengen grindBedden 
suCCesVolle Maatregel

35

Mark Scheepens is samen met Ron Schippers als adviseur beekherstel en 

projectleider Hans Koekoek, betrokken bij het herstel van de Tongelreep. 

“de grootste uitdaging in dit project was om te zoeken naar mogelijkhe-

den voor beekherstel in stedelijk gebied, waar de ruimte om maatregelen 



Beekherstel 
geeserstrooM

WatersChaP VeChtstroMen
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De Geeserstroom is een laaglandbeek in zuidoost Drenthe. Het bron-

gebied van deze beek ligt in de Mepper hooilanden even ten oosten 

van Hoogeveen. Na ongeveer 7,5 kilometer stroomt de beek bij Zwin-

deren onder de Verlengde Hoogeveensche Vaart door. Hij gaat daarna 

onder de naam Loodiep verder in de richting van Coevorden.

De beek ligt in een agrarisch cultuurlandschap dat bestaat uit door 

elzensingels afgescheiden natte hooilanden met op de hogere esgron-

den de akkers. Westelijk van de beek liggen heidevelden (boswachterij 

Gees). Ter hoogte van het dorp Gees is het beekdal erg smal. Daarna 

komt de beek in meer open graslandgebied. De bodem in het beekdal 

bestaat voornamelijk uit zand met plaatselijk venige plekken. De beek 

was tot het herstel te kenschetsen als een doorsnee landbouwbeek: 

rechtgetrokken, overgedimensioneerd en gestuwd.

de oPgaVe

De opgave was om de ecologische kwaliteit van de Geeserstroom en 

het beekdal te verbeteren. Daarbij richtte de aandacht zich met name 

op het herstellen van belangrijke randvoorwaarden voor herstel: hoge 

grondwaterpeilen (voor specifieke beekdalflora) en voldoende stroom-

snelheid in het zomerbed (voor de beekfauna). Tegelijkertijd moest er 

meer waterberging komen om wateroverlast te voorkomen.

uitgeVoerde Maatregelen & resultaten

Het dal van de Geeserstroom is in 2005 in het kader van de Ruil-

verkaveling Mars- en Westerstroom heringericht met het oog op 

natuur en waterberging. Hiervoor zijn veel watergangen gedempt, 

is plaatselijk het beekdal afgegraven en is de oude brede en diepe 

loop gedempt. Op de laagste delen is een nieuwe meanderende, 

smalle en ondiepe beekloop aangelegd van circa vier meter breed 

en veertig centimeter diep. 

In het brongebied van de Mepper hooilanden is het maaiveld over een 

groot oppervlak dieper afgegraven met de bedoeling dat deze plas 

verder haar eigen ontwikkeling zou volgen en zich vanaf de randen 

langzaam zou omvormen naar moeras. Het achterliggende idee was 

dat in het hele beekdal, van de bron tot aan de Verlengde Hoogeveen-

sche Vaart, het water langer vastgehouden zou worden en geleidelijk 

richting Coevorden zou worden afgevoerd. 

Het beheer van het hele natuurgebied is in handen van Staatsbosbe-

heer. De gronden rond de boswachterij worden niet gemaaid, maar 

worden extensief beweid met Schotse hooglanders. De rest van het ge-

bied zou Staatsbosbeheer actiever beheren, hetgeen niet heeft plaats-

gevonden.

Na uitvoering van de maatregelen is de waterhuishouding in het 

beekdal behoorlijk gewijzigd en is de begroeiing fors toegenomen. De 

(grond)waterstanden zijn in het hele gebied verhoogd. De houtsingels 

zijn op een aantal plaatsen afgestorven vanwege hoge waterstanden.
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De gegraven nieuwe beekloop is nagenoeg geheel dichtgegroeid en al-

leen via de vegetatie, o.a. Grote lisdodde en Grote egelskop, nog terug 

te vinden. Het landschapsbeeld is hierdoor en door de grote aaneenge-

sloten waterpartijen, behoorlijk gewijzigd. Plaatselijk is de kweldruk 

hersteld en zijn Holpijp, Vlottende bies en Waterviolier teruggeko-

men. Hier en daar vormen zich kleine elzenbroekbossen. 

Uit een door Alterra uitgevoerd onderzoek blijkt dat er van stroming-

minnende macrofauna geen sprake is. Dat mag je ook niet verwach-

ten in dergelijke beken met zo’n gering verhang.

CoMMuniCatie

Bij het maken van de plannen heeft het waterschap naar de omgeving 

toe gecommuniceerd dat na de herinrichting de natuur rond bos-

wachterij Gees ‘haar eigen gang kon gaan’. Daar zou een landschap 

ontstaan met een geleidelijke overgang van grasland en heide naar 

bos. In de lage delen zou moerasontwikkeling plaatsvinden. 

De rest van het gebied zou er ongeveer gaan uitzien zoals dat er vóór 

1900 uitzag: een landschap met meanderende beken en soortenrijke 

hooi- en weilanden. Een besloten landschap door de aanwezigheid 

van houtsingels en -wallen. Alleen in het gebied Roonboom vlak voor 

de Verlengde Hoogeveensche Vaart zou het gebied open blijven.

Er is tot nu toe veel draagvlak geweest voor het uitgevoerde plan. Het 

landschap wordt door de meeste bewoners bijzonder gewaardeerd. 

De laatste tijd komen er klachten binnen over muggenoverlast en het 

geleidelijk verdwijnen van het oude en bekende agrarische cultuur-

landschap, met natte hooilanden en elzensingels.

Wat heeft het WatersChaP geleerd?

Het is belangrijk dat de waterbeheerder volwaardig meepraat als het 

gaat om het vaststellen van natuurdoelen in nabijgelegen gebieden die 

cruciaal zijn voor een duurzame waterhuishouding. Je moet geduld 

hebben. In termen van ecologische ontwikkelingen is een periode van 

tien jaar niet zo lang.

Bij het vaststellen van KRW-waterlichamen moeten we meer oog heb-

ben voor de natuurlijke potenties in het hele stroomgebied. 

Je moet veel aandacht schenken aan verwachtingsmanagement, dat 

wil zeggen: vanaf het begin de omgeving duidelijk maken dat het hier 

om een experiment gaat en dat de ontwikkelingen slechts ten dele 

zijn te voorspellen. Dat voorkomt valse verwachtingen en teleurstel-

lingen.
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“we hebben een dubbel gevoel over het uiteindelijke resultaat van het 

beekherstel. Het project heeft anders uitgepakt dan we hadden gedacht, 

maar we zijn wel tevreden met het resultaat. we hebben ons vooraf 

te veel laten leiden door het beeld van een kronkelende beek. als we 

het systeem beter hadden begrepen, hadden we waarschijnlijk moeten 

constateren dat een meanderende, stromende beek hier niet op zijn plek 

is. met een dergelijk gering verhang groeit zo’n beek binnen de kortste 

keren dicht. dat is dan ook gebeurd.

er is op veel plekken moerasachtig gebied ontstaan met bijzondere ve-

getatie. maar dat ervaren leken soms anders. sommige omwonenden zijn 

teleurgesteld. die vinden het maar een natte bende, en ze klagen over 

muggenoverlast. we nemen de (overlast)klachten serieus en zoeken daar 

waar nodig naar oplossingen. maar we geven ook duidelijk aan dat be-

paalde klachten niet verholpen kunnen worden. Hierbij valt te denken 

aan de toename van muggen, dat is in een dergelijk gebied onvermij-

delijk. 

wat er precies onder ‘building with nature’ moet worden verstaan heb-

ben we nog niet helemaal scherp. Het is goed als we daar met elkaar 

meer helderheid over krijgen, ook om bestuurders erin mee te krijgen. 

afhankelijk van wat we eronder verstaan, moeten de doelen goed gefor-

muleerd worden. daarbij moeten we wat mij betreft ruimte durven geven 

aan natuurlijke processen. we moeten ons durven en willen laten verras-

sen en de natuurdoelen niet tot op de millimeter vastleggen.”

gerhard duurseMa

niet het VerWaChte 
resultaat, Wel teVreden
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houtPakketten in 
de tungelroyseBeek

WatersChaP Peel en MaasVallei
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De Tungelroysebeek is een waterloop in midden Limburg. De beek 

ontspringt bij Hamont in Belgisch Limburg en mondt bij Neer, als 

de Neerbeek, uit in de Maas. De beek heeft een lengte van ongeveer 

35 km. De oppervlakte van het stroomgebied bedraagt 157 km2. 

Daarmee is het de grootse beek in het beheersgebied van Peel en 

Maasvallei.

de oPgaVe

De Tungelroysebeek is, met uitzondering van het Natura 2000-gebied 

Leudal, in het verleden volledig genormaliseerd, om overtollig hemel-

water zo snel mogelijk water af te voeren naar de Maas. Deze norma-

lisatie heeft gelijktijdig plaatsgevonden met uitgevoerde ruilverkave-

lingswerkzaamheden. Daarnaast zijn de beekbodem en aanliggende 

oevers in het verleden ernstig verontreinigd door cadmium en zink 

vanuit de zinkindustrie in het Kempengebied. 

Het waterschap werkt sinds 2000 aan het saneren en herinrichten 

van de beek. Over een totale lengte van dertig kilometer is gefaseerd 

gewerkt aan het terugbrengen van oorspronkelijke meanders, het ver-

wijderen van verontreinigde grond, het aanpassen van het waterpeil, 

het terugdringen van riooloverstortingen in de beek, verbetering van 

de leefbaarheid en recreatieve mogelijkheden, het verbeteren van de 

landbouwstructuur en realisering van de ecologische hoofdstructuur. 

In 2011 was de gehele beek gesaneerd en tevens voor het overgrote 

deel natuurlijk ingericht. 

uitgeVoerde Maatregelen

In een deel van de beek heeft het waterschap in 2011 over een lengte 

van ongeveer 400 meter acht houtpakketten ingebracht. In totaal lig-

gen er nu zo’n 60 eiken in de beek. Dit is gebeurd in de middenloop 

van de beek, in het Natura 2000-gebied Leudal. De Tungelroysebeek 

heeft hier een natuurlijk beekprofiel en meandert door het halfopen 

landschap. Het uitgekozen beektraject was in 2000 al door het wa-

terschap heringericht en gesaneerd. De omgeving van de beek is in 

eigendom van Staatsbosbeheer. 

Voorafgaand aan de uitvoering is gestart met het verzamelen van 

gegevens (nulmeting) over waterkwaliteit, macrofauna, morfologie, 

debiet en waterstanden. Deze parameters zijn tot twee jaar na het 

inbrengen van het hout gemeten.

Het traject is gekozen vanwege de ligging van een stuw (inclusief vis-

passage) enkele honderden meters bovenstrooms. Deze stuw (met een 

verval van 30-40 cm) zorgt ervoor dat eventuele opstuwing door het 

ingebrachte hout niet snel leidt tot wateroverlast bij bovenstrooms 

gelegen aanliggende eigenaren.

CoMMuniCatie

Binnen het waterschap heeft een klein projectteam het project uit-

gevoerd. Het team bestond, naast een projectleider, uit een ecoloog, 

hydroloog en de gebiedsbeheerder. Binnen het waterschap is over het 
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project gecommuniceerd via Intranet. Aangezien de beek hier is om-

geven door natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer, 

zijn ook zij door het waterschap geïnformeerd.

Twee jaar na uitvoering zijn de resultaten van het project binnen het 

waterschap besproken met de adviseurs (ecologen en hydrologen) 

die betrokken zijn bij beekherstelprojecten en uitvoering van onder-

houdswerken. Er heeft geen externe communicatie plaatsgevonden.

Wat heBBen We geleerd?

In de beek is na drie jaar te zien dat het sedimentatie- en erosiepa-

troon is veranderd. Er zijn door de ontstane variatie in stroming die-

pere delen en zandruggen ontstaan. Het aantal habitattypen in de 

beek is daardoor toegenomen. Uit monitoring blijkt dat de aanwezige 

macrofaunasoorten in aantal toenemen. Dit draagt bij aan de ro-

buustheid van het beeksysteem. 

Uit monitoring van de waterstanden blijkt dat er geen noemenswaar-

dige waterstandverhoging heeft plaatsgevonden. Bij lage afvoeren 

gaat het water tussen de grovere takken van de kruin door, terwijl het 

water er bij hogere afvoeren overheen gaat. Dit is een belangrijke con-

statering, die het toepassen van hout in andere herinrichtsprojecten 

beter bespreekbaar heeft gemaakt binnen het waterschap. 

Binnen het waterschap is het besef gegroeid dat afgevallen takken en 

ingewaaide bomen thuis horen in een natuurlijke beek en wordt be-

keken hoe binnen nieuwe herinrichtingsprojecten hier invulling aan 

kan worden gegeven. Aandachtspunten blijven het onderhoud en de 

communicatie met de omgeving. 
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“Geduld hebben. dat is heel belangrijk als je aan de slag gaat met 

nieuwe vormen van beekherstel. Zodra de machines weg zijn, mag een 

beekherstelproject voor ons klaar zijn. voor de beek zelf begint het dan 

pas. denk aan het aanplanten van bomen op de zuidoever om meer be-

schaduwing te realiseren, zodat de watertemperatuur minder oploopt en 

er minder begroeiing komt. daarna duurt het minimaal vijf tot tien jaar 

voordat de schaduw er ook echt is en je minder onderhoud hoeft te gaan 

plegen. Je moet in de tussentijd de ontwikkelingen goed in de gaten 

houden en ook de zaken goed afstemmen met de medewerkers die het 

beheer en onderhoud plegen. de buitendienstmedewerkers krijgen van 

ons een soort fotoboek mee, waarin staat aangegeven aan welk streef-

beeld we willen werken gedurende de eerst 5-10 jaar.

tijdens dit specifieke beekherstelproject in de tungelroysebeek hebben 

we ervaring kunnen opdoen met het inbrengen van hout in de beek, zon-

der angst voor te hoog oplopende waterpeilen. de aanliggende gronden 

zijn van staatsbosbeheer en niet meer in agrarisch gebruik. door de juiste 

boomdiktes neer te leggen en vooral gebruik te maken van boomkruinen, 

lopen de waterpeilen niet te hoog op bij hevige regenval. tegelijkertijd 

ontstaat door de gerealiseerde stromingsverschillen een veel grotere diver-

siteit aan substraten (zand, grind) ten behoeve van specifieke beekflora 

en -fauna. ook zien we nu al een grote diversiteit aan oevers ontstaan. 

soms steil, soms flauw. we zijn tot dusver heel tevreden. Inmiddels heb-

ben we het concept ook in een deel van de Lollebeek toegepast. daar 

hebben we in plaats van bomen jute zakken in de beek aangebracht. dan 

heb je nog iets meer sturingsmogelijkheden.” 

ProjeCtleider Beekherstel tWan Van dijCk

als Wij klaar 
zijn, Begint het 

Pas Voor de Beek

43



stoWa in het kort

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders 

(veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, ver-

gaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de wa-

terbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk 

voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast 

technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaal-

wetenschappelijk gebied. 

STOWA werkt in hoge mate vraaggestuurd. We inventariseren nauw-

gezet welke kennisvragen waterschappen hebben en zetten die vragen 

uit bij de juiste kennisleveranciers. Het initiatief daarvoor ligt veelal 

bij de kennisvragende waterbeheerders, maar soms ook bij kennisin-

stellingen en het bedrijfsleven. Dit tweerichtingsverkeer stimuleert 

vernieuwing en innovatie.

Vraaggestuurd werken betekent ook dat we zelf voortdurend op zoek 

zijn naar de ‘kennisvragen van morgen’ - de vragen die we graag 

op de agenda zetten nog voordat iemand ze gesteld heeft - om opti-

maal voorbereid te zijn op de toekomst. 

STOWA ontzorgt de waterbeheerders. Wij nemen de aanbesteding en 

begeleiding van de gezamenlijke kennisprojecten op ons. Wij zorgen 

ervoor dat waterbeheerders verbonden blijven met deze projecten en 

er ook ‘eigenaar’ van zijn. Dit om te waarborgen dat de juiste ken-

nisvragen worden beantwoord. De projecten worden begeleid door 

commissies waar regionale waterbeheerders zelf deel van uitmaken. 

De grote onderzoekslijnen worden per werkveld uitgezet en verant-

woord door speciale programmacommissies. Ook hierin hebben de 

regionale waterbeheerders zitting.

STOWA verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, 

maar ook de regionale waterbeheerders onderling. Door de samen-

werking van de waterbeheerders binnen STOWA zijn zij samen verant-

woordelijk voor de programmering, zetten zij gezamenlijk de koers 

uit, worden meerdere waterschappen bij één en het zelfde onderzoek 

betrokken en komen de resultaten sneller ten goede van alle water-

schappen. 

de grondBeginselen Van stoWa zijn VerWoord in onze Missie:

Het samen met regionale waterbeheerders definiëren van hun 

kennisbehoeften op het gebied van het waterbeheer en het voor 

én met deze beheerders (laten) ontwikkelen, bijeenbrengen, be-

schikbaar maken, delen, verankeren en implementeren van de 

benodigde kennis.
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stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
TEL 033 460 32 00  FAX 033 460 32 01
Stationsplein 89  3818 LE AmErSFoorT

PoSTBUS 2180  3800 CD AmErSFoorT

Stichting
toegepaSt onderzoek waterbeheer
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