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Zijn we in 2027 klaar met de KRW?

Lidstaten en de Europese Commissie hebben in 2017 vastgesteld:
e Ook na 2027 iedere 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen
e In 2021 nog doelfasering mogelijk tot 2027

e Net als in 2009 & 2015, dus op grond van  NL akkoord met deze
1. Technisch onhaalbaar uitkomst: ambitieus,

2. Onevenredig kostbaar maar niet onhaalbaar

3. Natuurlijke omstandigheden

> Alle maatregelen moeten voor 2027 genomen zijn
» Fasering na 2027 is mogelijk mits t.g.v. “natuurlijke omstandigheden”

- NO3 in groundwater, P-verzadigde landbouw-bodems, PAK’s in
waterbodem, Kwik via de lucht, ....
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Andere werkwijze van toepassing uitzonderingen

1. “Forecasting”:
— In 2015 fasering (art 4.4) of doelverlaging (4.5) toegepast als
a. Het doel voor een bepaalde parameter niet is gehaald én

b. Maatregelen onvoldoende worden geacht om het 6 jaar later
wel te halen

2. “State of play”:
- In 2015 fasering (art 4.4) of doelverlaging (4.5) toegepast als
a. Het doel voor een bepaalde parameter niet is gehaald

e We deden methode 1 en het wordt in 2021 methode 2
- Gemakkelijker, want geen gedoe met “prognose” maken
— Ongeveer helft EU landen deed in 2015 method 1 en rest 2
— In NL in 2015 nagenoeg altijd fasering als doel niet werd gehaald
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Tentative timetable*

Wordt de KRW aangepast?

Wanneer dan?

e Europese Commissie: review in
2019 op basis van o.a.

— Evaluatie stroomgebied-
beheerplannen 2015

2016 2017 | 2018

2019

Assessment of Plans
Supporting studies

2a 130 |40 |10 |20 [30 |sa )1a |2q |30

Commission
implementation reports

European Water
Conference 2018

1a |24

Review process

Review report

— Toestand in Europa (Europees

Milieuagentschap)

— Impact Assessment en andere....

» Huidige Commissie volstaat met aanbevelingen (1e helft 2019) op

basis van de review

» Nieuwe Commissie (2e helft 2019) doet zo nodig voorstellen te doen

voor aanpassing van de KRW

o Gezien traject besluitvorming en de wettelijke termijnen komt er geen

aanpassing voor 2021
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Hoe ziet het proces er nationaal uit t/m 20217

2017 2018 2019 2020 2021

: analyse . analyse, scenario’s | gebiedsprocessen ontwerp maat- | inspraak en definitief
FEQIG maatregelen regelen pakket maatregelenpakket

N O S I T

I'l]k vaarbereiden Start analyse | analyse, scenario’s | ontwerp maat- | inspraak en definitief
maatregelen regelen pakket maatregelenpakket
2018 2019
12 helft 2¢ helft 1¢ helft
) analyse bronnen, Eopgave 2027i aanleveren| start gebiedsprocessen
reglo toestand, technische | in beeld !maatregelen met opgave en
verbetering doelen | brengen | maatregelen
o 22 dec 2020 — start inspraak
1 | X .. )
.. verbetering instrumenten en data | aan 2\:1eren analyses van regio en rijk| @ 22 dEC 2021 — progralllllla S
I'I_]k op basis regionale inbreng | verwerken ma:lftrigelen, kgs’_cg_n en . .- k Id
! effecten, eenduidige
| maatregeler ten, eendu (regio en rijk) vastgeste
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