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Verhard oppervlak

Kan ook 20% meer zijn...

..0f 10% minder



Monte-Carlo analyse: denken in kansen van optreden
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Project Commercial Construction (10000 simulations performed on 10/10/2018)
Histogram of Finish for project ‘Commercial Construction’
Mean = 4/27/01 10:00AM. Standard devistion = 17.35 hours, Deterministic value = 4/26/01 5:00PM (45%)
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Doelen van ons project

Achterliggende gegevens prognose 2020 rwzi Dordrecht
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Welke parameters met bijbehorende bandbreedte hebben de meeste invloed?

Gaan we hierdoor beter beslissingen nemen?

% of Hits

Project Commercial Construction (10000 simulations performed on 10/10/2018)
Histogram of Finish for project ‘Commercial Construction’

Mean = 4/27/01 10:00AM. Standard deviation = 17.35 hours, Deterministic value = 4/26/01 5:00PM (4

10% 4

5% 4

. SUSU IEPS S

e o

o)

r- 100% (5/11/01 8:00AM)

-90% (5/2/01 8:05A!
+80% (5/1/01 8:39AM)

- 70% (4/30/01 11:06AM)
- 60% (4/27/01 3:22PM)
+50% (4/27/01 10.01AM)
- 40% (4/26/01 2:38PM)
+- 30% (4/26/01 8:55AM)
- 20% (4/25/01 11:24AM)

- 10% (4/24/01 11:48AM)

4/23/01

4/30/01

Each ber represents 1day. (Markers show start of interval )

fousnbas{ sanenuiny




ledere parameter zijn eigen onzekerheid




En hoe gaan we die bandbreedtes vaststellen...
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Verdeling van de onzekerheden
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Prognose 2022: 8,7% kans dat zuivering niet voldoet in

2030
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Hydraulische belasting m3/uur 2030
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. Hydraulische belasting
m3/uur 2030

Minimum 7.763,32
Maximum 9.179,70
Mean B.422,35
Std Dev 202,30
Values 10000

9.200

NB: dit zijn nog geen definitieve resultaten
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NB: dit zijn nog geen definitieve resultaten
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NB: dit zijn nog geen definitieve resultaten



Wat geven jullie ons mee...
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